



Fur
dla



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Województwo Podlaskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Numer projektu: FERS.04.13-IP.06-0016/23

Tytuł projektu: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim”

Harmonogram dotyczy działań / wsparcia w projekcie w okresie: 01.09.2025 – 30.09.2025 r.

Lp.	Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń, spotkań, posiedzeń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, doradztwa, konferencji...) / osoby do kontaktu w sprawie wydarzenia/działania	Planowana liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www.	Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu CST (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez CST
1.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	01.09.2025 r.	08.00 – 11.00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
2.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	01.09.2025 r.	11.30 – 15.30	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki Kossaki	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	



3.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	02.09.2025 r.	08.00 – 12.00	Gmina Piątnica Ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
4.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	02.09.2025 r.	12.30 – 15.30	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
5.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	03.09.2025 r.	08.00 – 10.00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
6.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	03.09.2025 r.	11.00 – 15.00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
7.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	04.09.2025 r.	8.00 – 10.30	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	



8.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	04.09.2025 r.	11.00 – 15.30	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku ul. Graniczna 5, 17-307 Mielnik	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
9.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	05.09.2025 r.	09.00 – 10.00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka Kontakt telefoniczny + mailowy	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
10.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	05.09.2025 r.	10.30 – 11.30	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku ul. Fabryczna 6, 16-040 Gródek Kontakt telefoniczny + mailowy	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
11.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	05.09.2025 r.	12.00 – 13.00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsku 17-240 Czeremcha	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	



				Kontakt telefoniczny + mailowy				
12.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	05.09.2025 r.	13.30 – 14.30	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych 17-204 Dubicze Cerkiewne Kontakt telefoniczny + mailowy	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
13.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	15.09.2025 r.	8.30 – 14.30	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
14.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	16.09.2025 r.	08.00 – 12.00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
15.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	16.09.2025 r.	12.30 – 15.30	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	



				ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka			armonogram- wsparcia/	
16.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	17.09.2025 r.	08.00 – 12.00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku ul. Fabryczna 6, 16-040 Gródek	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
17.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	17.09.2025 r.	12:30 – 15:30	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
18.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	18.09.2025 r.	08:00 – 12:30	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim ul. Adama Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
19.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)	18.09.2025 r.	13:00 – 15:30	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 18, 17-100 Bielsk Podlaski	Łukasz Żmuda	1	TAK https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
20.	Wsparcie w ramach usługi doradczej w zakresie tworzenia i	19.09.2025 r.	08:30 – 14:30	Powiatowe Centrum Pomocy	Łukasz Żmuda	1	TAK	



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie podlaskim” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

	wdrażania lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI)			Rodzinie w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17 17-100 Bielsk Podlaski			https://rops-bialystok.pl/fers/harmonogram-wsparcia/	
--	---	--	--	---	--	--	---	--